



卓尼县桥南小学学生宿舍楼改造提升建设项目(二期)更正公告

原公告工期为:

工 期: 计划工期: 72 日历天

计划开工日期: 2025 年 9 月 5 日

计划竣工日期: 2025 年 11 月 15 日

现更正为:

工 期: 计划工期: 72 日历天

计划开工日期: 2025 年 9 月 10 日

计划竣工日期: 2025 年 11 月 20 日

甘南汇冶项目管理有限公司



2025 年 8 月 13 日